

	Elaboración de estudios previos para los procesos de contratación de obra e interventoría - <u>Patio Taller Occidente</u>	No. De estudios previos obra e interventoría <u>Patio Taller Occidente</u> elaborados y entregados	UND		2	Documentos elaborados	Líderes de los procesos de Operaciones e Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso												2				
	Elaboración de estudios y diseños que soporten la adquisición predial - <u>tramo 8</u>	No. De estudios y diseños para adquisición predial <u>tramo 8</u> elaborados y entregados	UND		1	Documentos elaborados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso													1			
Perfeccionamiento, legalización y supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría con el seguimiento y la supervisión a cargo del Ente Gestor.	Apoyo a la supervisión de la ejecución (14% pendiente vigencia 2021) de los contratos de obra e interventoría - <u>tramos 7A y 9</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>tramos 7A y 9</u> para el periodo evaluado	%	86%	14%	Actas de obra y acta de terminación de contrato	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	14,0%															
	Apoyo a la supervisión de la ejecución (85% pendiente vigencia 2021) de los contratos de obra e interventoría - <u>tramo 6</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>tramos 6</u> para el periodo evaluado	%	15%	85%	Actas de obra y acta de terminación de contrato	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%						
	Perfeccionamiento, legalización y apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>pasos peatonales</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>pasos peatonales</u> para el periodo evaluado	%	0%	100%	Contrato, actas de obra y acta de terminación de contrato	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso						16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%					
	Perfeccionamiento, legalización y apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>tramo 5B</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>tramo 5B</u> para el periodo evaluado	%	0%	60%	Contrato y actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		
	Perfeccionamiento, legalización y apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>tramo 7B</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>tramo 7B</u> para el periodo evaluado	%	0%	40%	Contrato y actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		
	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>Paraderos</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>Paraderos</u> para el periodo evaluado	%	0%	100%	Actas de obra y acta de terminación de contrato	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso							16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%				
	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>Estación Norte</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>Estación Norte</u> para el periodo evaluado	%	0%	28,6%	Actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso													7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>PEP Sur</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>PEP Sur</u> para el periodo evaluado	%	0%	66,7%	Actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso														16,7%	16,7%	16,7%

	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>Estación Occidente</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>Estación Occidente</u> para el periodo evaluado	%	0%	7,1%	Actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso														7,1%
	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>Patio Taller Norte</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>Patio Taller Norte</u> para el periodo evaluado	%	0%	10,5%	Actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso													5,3%	5,3%
	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <u>Patio Taller Occidente</u> de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de ejecución del contrato de obra <u>Patio Taller Occidente</u> para el periodo evaluado	%	0%	10,5%	Actas de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso													5,3%	5,3%
Liquidación de los contratos de obra e interventoría para la operación	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del tramo 1 Nuevo	No. De Contratos liquidados obra e interventoría	UND	0	2	Actas de liquidación	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1	1									
	Liquidación de los contratos de obra e interventoría de Obras Complementarias	No. De Contratos liquidados obra e interventoría	UND	0	2	Actas de liquidación	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso						1	1							
	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del tramo 9A	No. De Contratos liquidados obra e interventoría	UND	0	2	Actas de liquidación	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso			1	1										
Entrega de vías al Municipio para su administración y mantenimiento	Liquidación de los contratos de obra e interventoría de los tramos 7A y 9	No. De Contratos liquidados obra e interventoría	UND	0	2	Actas de liquidación	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso								1	1					
	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) tramo 5	Vías entregadas	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1										
	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) tramo 1 Nuevo	Vías entregadas	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									1					
	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Obras Complementarias	Vías entregadas	UND	0	4	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso										2	2			
	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 9A	Vías entregadas	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									1					
	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramos 7A y 9	Vías entregadas	UND	0	2	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso													1	1

		Realizar diagnóstico técnico de los contratos cuya garantía por estabilidad de obra vence en la vigencia 2021	Número de Diagnósticos técnicos	UND	0	3	Diagnósticos técnicos entregados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso		1	1		1						
	Aportes en Especie al proyecto por parte del Municipio	Entrega al Ministerio de Transporte de documentación de los proyectos viales como Aportes en Especie del Municipio de Popayán	Proyectos viales entregados	UND		6	Radicado de entrega de los proyectos	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				6							
		Ajustes realizados a Documentación de proyectos viales como Aportes en Especie del Municipio de Popayán	No. De documentos ajustados al Ministerio de Transporte	UND		1	Radicado de ajustes de los proyectos	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso								1			

