



GESTIÓN SOCIO-PREDIAL

Código:  
PL-12- PL-1

PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Versión: 02

Fecha:  
06/01/2022



Vigencia  
Año

PROCESO SOCIOPREDIAL

2023

Cronograma Año 2023

| N°   | Objetivo Estratégico                     | Estrategia                              | Proyecto o Producto | No.   | Acciones   | Formula Indicador | UND | LB | Meta                            | Soporte                              | Responsable | Cronograma Año 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--|--|---|---------------------|---|--|-------------------|-----|----|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|  |  |   |                     |   |  |                   |     |    |                                 |                                      |             | Ene                 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |   |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | SETP Y MOVILIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE | GESTIÓN DE PREDIOS DE TRAMOS A EJECUTAR | 1                   | Adquisición de Predios mediante escritura publica - TRAMO 5B  | No predios Adquiridos mediante Escritura Publica - 5B    | UND               | 7   | 1  | Escrituras Publicas             | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |  |   | 2                   | Realizar el proceso de expropiacion de Franja de predio afectado por decision judicial - TRAMO 5B   | No de predio con demanda de expropiación tramo -5B       | UND               | 2   | 1  | Auto de admision ejecutoriado   | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |  |   | 3                   | Adquisición de Predios mediante escritura publica - TRAMO 7B  | No predios Adquiridos mediante Escritura Publica - 7B    | UND               | 29  | 6  | Escrituras Publicas             | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 3   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |  |   | 4                   | Realizar el proceso de expropiacion de Franjas de predios afectados por decision judicial - TRAMO 7B  | No de predios Adquiridos mediante decision judicial - 7B | UND               | 0   | 5  | Actas de entrega de Franjas     | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 2   |     |     | 1   |     |     |     | 2   |     |   |
|  |  |   | 5                   | Preparar el informe de actividades trimestrales de proceso socio predial, siguiendo los parametros de la UMUS   | No de Informes proyectados                               | UND               | 4   | 4  | Informe trimestral formato UMUS | Gestión Sociopredial                 | 1           |                     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |   |
|  |  |   | 6                   | Realizar seguimiento a la divulgación de la información proyectada por los contratistas de las obras en ejecución, Estacion Norte, Tramo7B, Tramo 7C y Patio Taller Occidente | No de Informes PIPMA entregados                          | UND               | 2   | 4  | Informe del componente B pipma  | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2 |
|  |  |   | 7                   | Realizar seguimiento a las PQRS sociales de las obras en ejecución  | acciones realizadas para la solución de PQRS sociales    | UND               | 3   | 4  | Informes PQRS                   | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2 |
|  |  |   | 8                   | Asesorar la conformación de las veedurías ciudadanas de las obras en ejecución Tramo7B, Tramo 7C y Patio Taller Occidente   | No de veedurías conformadas                              | UND               | 2   | 3  | acta de conformacion            | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 1   | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |   |
|  |  |   | 9                   | Realizar talleres pedagogicos para generar divulgación del sistema de transporte publico SETP   | No de talleres proyectados                               | UND               | 6   | 9  | listados de asistencia          | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
|  |  |   | 10                  | Realizar y analizar encuestas de satisfaccion de los usuarios del SETP.   | No de encuestas realizadas/ No de analisis realizados    | UND               | 2   | 2  | Documento de analisis           | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1 |
|  |  |   | 11                  | Realizar campañas movilizate segura   | No de Campañas realizadas                                | UND               | 0   | 9  | Registros fotograficos          | Gestión Sociopredial                 |             |                     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
|  |  |   | 12                  | Realizar Campañas del SETP por medio de plataformas de redes sociales   | No de Campañas realizadas                                | UND               | 0   | 3  | Publicaciones digitales         | Gestión Sociopredial/ Comunicaciones |             |                     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1 |

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:   
MARGARITA MARÍA DUQUE  
Lider Proceso Socio Predial

Firma:   
WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO  
Lider Proceso Planeación

Firma:   
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
Gerente