MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	GESTIÓN DE OPERACIONES	Código: F-01-P-1
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02
		Fecha:
Vigencia	Proceso de Operaciones	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
		MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2020		ACCIONES

N°	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Formula Indicador	UND	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2020												PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Implementación de la Operación del SETP	OPERACIÓN DEL SETP PARA POPAYAN	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PRE-OPERACIONAL	Revisión, actualización y ajustes de la Estructuración Técnica, legal y Financiera del SETP	(Estudios de actualización realizados/estudios programados en fase pre-operacional)*100%	%	100%	Documentos técnicos, bases de datos, anexos técnicos de soporte a los estudios de actualización	Gestión de operaciones	x	x	x	x	x	x	x	x								
				Formalización de los Actos administrativos para el inicio del a implementación de la operación del SETP	(Actos administrativos expedidos y aprobados/Total de actos administrativos)*100	%	100%	Expedición y aporbación de actos administrativos	Gestión de operaciones, Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía Municipal		x	x		x	x	x	x								
				Revisión y aprobación del Plan de vinculación de flota al SETP	Plan de vinculación de flota revisado y aprobado	UND	1,00	Documento de Plan de vinculación de flota revisado y aprobado	Empresas de Transporte Publico Colectivo, Gestión de operaciones, Secretaría de tránsito Municipal					x	x										
				Etapa de definición e inicio de la implementación del proyecto piloto de tecnología de bajo costo, según Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-17733-CO con el BID	(actividades de difinición e implementación desarrolladas/Actividades programadas)*100	%	100%	Documentos de elegibilidad del proyecto aprobados por el Banco y soportes de las acciones adelantadas en las etapas iniciales	Gestión de operaciones, Empresas de TPC (Translibertad y Transpubenza)		x	x	x	x	x	x	x								
				Restructuración de rutas del SETP - Ajuste del esquema de rutas - Generación de los Planes de Servicio de Operación para cada Empresa	(Rutas ajustadas/Total de rutas de restructuración)*100	%	100%	Documento de diseño y ajuste de rutas entregado a la STTM	Empresas de Transporte Publico Colectivo, Gestión de operaciones, Secretaría de tránsito Municipal						x	x	x								
				Implementación del plan de socialización: Identificación de rutas, Señaletica Fase 0, imagen Corporativa del SETP, Campañas de Socializacion	(Acciones del plan de socialización realizadas/acciones programadas)*100	%	100%	Documentos y demas soporte de la gestión e implementación de las acciones del plan de socialización	Gestión de operaciones. Gestión de comunicaciones			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				Realizar los estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación: Estaciones de Integración	(Entregables de los Estudios y diseños aprobados/Total de entregables)*100	%	100%	Documentos soporte de los estudios y diseños de Estaciones de integración	Gestión de operaciones, Comité de evaluación							x	x	x	x	x	x				
				Realizar los estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación: Patios y talleres	(Entregables de los Estudios y diseños aprobados/Total de entregables)*100	%	100%	Documentos soporte de estudios y diseños de Patios y talleres	Gestión de operaciones, Comité de evaluación							x	x	x	x	x	x				
				Seguimiento a la operación en fase Pre-operativa	(Indicadores de Calidad en el dsempeño medidos/IDC programados para medición)*100	%	100%	Documentos de reporte de la medición de ICD	Gestión de operaciones						x	x	x	x	x	x	x				
			IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 0	Constitución y conformación de los operadores del SETP	2 Agentes operadores de servicio de Transporte constituidos	UND	2,00	Documento de constitución o conformación de los AOST	Gestión de operaciones, AOST (Agentes Operadores del Servicio de Transporte)									x								
				Implementación del proceso de Reconversión empresarial	% Cumplimiento compromisos que adquieren los AOST con la reconversión empresarial	%	25%	1) Cumplimiento compromisos de capacitación a conductores. 2) vinculación de personal. 3) democratización de la propiedad. 4) administración total de la flota. 5) vinculación de flota 6) Cumplimiento de ICD 7): Implementar una estructura organizacional	Gestión de operaciones, AOST (Agentes Operadores del Servicio de Transporte)									x	x	x	x				
				Seguimiento a la operación en fase 0	(Indicadores de Calidad en el dsempeño medidos/IDC programados para medición)*100	%	100%	Documentos de reporte de la medición de ICD	Gestión de operaciones									x	x	x	x				
				Etapa de implementación del proyecto piloto de tecnología de bajo costo, según Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-17733-CO con el BID	(actividades de implementación desarrolladas/Actividades programadas)*100	%	100%	Documentos de elegibilidad del proyecto aprobados por el Banco y soportes de las acciones adelantadas en las etapas iniciales	Gestión de operaciones, Empresas de TPC (Translibertad y Transpubenza)									x	x	x	x				
				Implementación del esquema de rutas F0	(Rutas Implementadas/Total de rutas de Fase 0)*100	%	100%	Reporte de esquema operacional F0	Empresas de Transporte Publico Colectivo, Gestión de operaciones, Secretaría de tránsito Municipal									x	x	x	x				
				Vinculación de flota al SETP	Cantidad de vehículos vinculados/Total de vehículos a vincular	%	25%	Presentación del Plan de revisión de vehículos para vinculación al SETP	Empresas de Transporte Publico Colectivo, Gestión de operaciones									x	x	x	x				
				Implementación de señaletica Fase 0	Señaletica Fase 0 implementada	UND	1,00	Soportes y evidencia de la implementación de la señaletica Fase 0	Empresas de Transporte Publico Colectivo, Gestión de operaciones, Secretaría de tránsito Municipal, CDA									x	x	x	x				