MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	SOCIAL	Código: F-01-P-1
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02
		Fecha:
Vigencia Año	Proceso de Social	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
		MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2020		ACCIONES

Nº	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Fórmula Indicador	UND	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2020												PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	3. Infraestructura urbana construida y adecuada para la operación del SETP garantizando el acceso al Sistema de personas con Movilidad Reducida	SETP Y MOVILIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE	SOCIALIZAICON Y VISITAS DE CAMPO	elaboracion del diagnóstico socio- económico, cultural, escolar e identificación de factores de generatividad y vulnerabilidad del AID .	número de diagnósticos realizados a los tramos a ejecutar	UND	3 diagnósticos	documento elaborado	APOYO SOCIAL	X	X	X	X	X										
											x	x	x	x	x									
				solicitud información necesaria a los propietarios directamente afectados , para poder trazar las compensaciones a que tengan derecho conforme a los avaluos realiados por la entidad competente.	número de documentos enviados 121	UND	121 documentos	Documento soportados con recibido del propietario	APOYO SOCIAL - APOYO PREDIAL						X	X	X	X						
										X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			
																		X	X	X	X			
			PLANES DE REASENTAMIENTO Tramos (1 y 2 Nuevo, 4,5, 7A, 9A, EIN, EIOCC)	socializacion de inicio de obra	número de reuniones de inicio de obra 3	UND	3 reuniones	registro fotográfico, acta de reunión	LIDER SOCIAL- APOYO SOCIAL- APOYO PREDIAL	**X**	**X**	**X**	X	**X**	**X**	**X**								
				visitas a los tramos ejecutados con el fin de recolectar el registro fotográfico de las afectaciones prediales antes y después	número de visitas realizadas (8)	UND	obtener el registro fotográfico del después de la compra de los predios con afectación predial	registro fotográfico y bitácora de la visita	APOYO SOCIAL	X	x	x	x	x	x	x								
										X	X	X	X	X										
				seguimiento a Ocupantes de Espacio Público	numero de visitas realizadas (8)	UND	evidenciar el estado actual de los OEP despues de haberse ejecutado la intervencion	Registro fotografico, bitacora de la visita realizada	APOYO SOCIAL	X	X	X	X	X										
			PLANES DE REASENTAMIENTO 7B, 5B Y 6A									X	X	X										
				Clasificación de las US de los Tramos a intervenir	Número de unidades sociales	UND	121 US	elaboración del documento clasificacion US	APOYO SOCIAL						x	X								
																x	x	x	x	x	x			
				implementación del documento (acompañamiento ofertas)	Ofertas realizadas a las US con afectacion predial (121)	UND	121 ofertas realizadas	aceptación de las ofertas	LIDER SOCIAL.- APOYO PREDIAL- APOYO SOCIAL						X	X	X	X	X	X	X			
															x	x	x	x	x	x	x			
				asistencia comité de reasentamiento cuando se requiera	número de reuniones requeridas	UND	llegar acuerdos en lo que respecta a las US	actas de comités realizados	LIDER SOCIAL- APOYO PREDIAL- APOYO SOCIAL- OFICNA JURIDICA- GERENCIA						X	X	X	X	X	X	X			
			EVALUACION Y SEGUIMIENTO A COMITÉ DE OBRA	asistencia a comites de obra en el PAC de los tramos en ejecución y a ejecutarse	numero de comites semanales	UND	Los que se requieran	asistir a los comités de obra	LIDER SOCIAL- APOYO SOCIAL- APOYO PREDIAL	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x			
										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
				atención PQRS tramos en ejecucion y tramos a ejecutarse	número de PQRs evidenciadas	UND	las interpuestas por la comunidad	respuesta oportuna a las PQRs	LIDER SOCIAL.- APOYO SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
				seguimeinto a las solicitudes de la comunidad en los tramos en ejecucion y a ejecutarse	número de seguimientos que se requieran	UND	realizar seguimiento a la comunidad, con el fin de identificar el estado actual	bitácora de visita realizada	LIDER SOCIAL - APOYO SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			CIERRE Y ELABORACION DE INFORMES									x			x			x			x			
				entrega informe trimestral componente B del PIPMA	número de informes trimestrales (4)	UND	realización de informe trimestral	informe entregado al lider del proceso ambiental	APOYO SOCIAL- APOYO AMBIENTAL			x			x			x			x			
										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Realizacion concepto social, componente B del PIPMA	numero de conceptos requeridos (12)	UND	entrega de concepto al proceso ambiental	concepto entregado	APOYO SOCIAL- APOYO AMBIENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			