Movilidad Futura	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Código: PL- 07- PL.1	Alcaldía de Popayán
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02 Fecha: 06/01/2022	

Vigencia Año 2024

PROCESO INFRAESTRUCTURA

N°	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Fórmula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2024											
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA INCLUSION Y ACCESO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	INFRAESTRUCTURA PARA EL SETP	Elaboración de estudios y diseños que soporten los estudios previos para adelantar los proceos de contratación de obras e interventorías, bajo la supervisión del Ente Gestor.	1	Elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría Estación de Integración Occidente.	No. de Estudios Previos Estacion de Integracion Occidente (Obra + Interventoria) Elaborados y Entregados	UND	0	2	Documentos entregados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											1	1
			Perfeccionamiento, legalización y apoyo a la supervisión de los contratos de obra e interventoría con el seguimiento y la supervisión a cargo del Ente Gestor.	2	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - Patio y taller Occidente del Setp de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecucion de contratos de Obra patio y taller occidente del Setp	%	0%	50%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	10.00%						
				3	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - Estación Norte de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecucion de contratos Estación Norte	%		10%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso		5%	5%									
				4	Apoyo a la supervision de la ejecución de los contratos de obra e interventoría Tramo 7B y 7C de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecucion de contratos Tramo 7B y 7C	%	0%	100%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso		12.50%	12.50%									
			Liquidacion de contratos de obra e interventoria para la operación	5	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del Tramo 5B	No. De documentacion requerida para liquidacion	UND	0	4	*Acta de recibo de obra *Paz y salvos *Acta liq obra *Acta liq interventoría	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1	1	1	1					
				6	Liquidación de los contratos de obra e interventoría de Estacion de Integracion Norte	No. De documentacion requerida para liquidacion	UND	0	4	*Acta de recibo de obra *Paz y salvos *Acta liq obra *Acta liq interventoría	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso					1	1	1	1				
			Entrega de vías al Municipio para su administración y mantenimiento	7	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) tramo 6	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1								
				8	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) tramo 7A y 9	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1								
				9	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Obras Complementarias	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1								
				10	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) paraderos	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Acta de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1								
				11	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) pasos peatonales	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Acta de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1								
				12	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 4	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND		1	Acta de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									1			
				13	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 2N	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND		1	Acta de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									1			
				14	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 3D	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND		1	Acta de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									1			
				15	Realizar diagnóstico técnico de los contratos cuya garantía por estabilidad de obra vence en la vigencia 2024-2025	Número de Diagnósticos técnicos	UND	0	2	Diagnósticos técnicos entregados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso						1	1					
			Licencias de construcción Tramo 7B	16	Presentar ante curaduria los diseños arquitectónicos y estructurales de los predios adquiridos	No. De licencias aprobadas por Curaduría	UND		6	Licencias de construcción	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso												
			Cierre de Hallazgos	17	Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento.	No de Informes trimestrales	UND	0	4	Informes	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso			1			1			1			1