
Vigencia: 2017

Enero FebreroMarzo AbrilMayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Construir, revisar y 

ajustar los 

documentos 

requeridos para la 

validación de la 

ETLF

100% 64% 20% 13% 5% 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% ## 11/09/2017

* Se ha revisado y 

ajusatdo los 

documentos de 

acuerdo a las 

observaciones del 

Gobierno Nacional 

recibidas en los 

talleres y via correo 

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

* se han 

efectuado 4 

retroalimentcion

es (2 tallerres, 2 

via correo 

electronico).

Desarrollar taller 

previo a la 

validación de la 

ETLF en compañía 

del Gobierno 

Nacional

100% 50% 15% 8% 25% 25% 25% ### 11/09/2017

Se ha desarrollado 2 

talleres en la ciudad 

bogota 23 de marzo y 

13 junio con DNP, 

UMUS.

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

ejecución 

talleres 23 de 

marzo y 13 de 

junio de 2017.

Construir matriz de 

riesgo de la ETLF
100% 100% 5% 5% 33% 33% 33% 11/09/2017

Se construyo la 

mMatriz de Riesgo 

del Proceso, 

pendiente su revisión, 

ajuste y aprobación. 

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

Matriz 

Elaborada.

Acordar una 

agenda entre los 

transportadores, 

Secretaria de 

tránsito, 

Movilidad Futura 

SAS, para el 

cumplimiento y 

seguimiento de 

la implantación 

del Sistema.

Realizar mesas de 

trabajo de acuerdo a 

las necesidades del 

proceso y a las 

observaciones 

locales y de la 

Nación. 

100% 67% 10% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% ## 11/09/2017

Se han realiadoXX 

mesas de trabajo, 

para tratar, entre 

otros, los siguientes 

temas: Reconversión 

empresarial, imagen 

corporativa del SETP, 

Vinculación de Flota, 

Indicadores de 

Calidad desempeño, 

reposición de flota, 

Mototaxismo, dudas 

sobre la ETLF en 

general y componente 

Juridico de la ETLF.  

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

Actas de mesas 

de trabajo, 

listado de 

asistencia. 

El Porcentaje de avance 

de este proyecto resulta 

complejo en su 

medición, debido a que 

los resultados dependen 

de las necesidades del 

gremio transportador y 

de la administración 

local.  

Seguimiento, 

control y 

calificación de 

indicadores de 

calidad de 

desempeño del 

TPC

 Medir y analizar los 

indicadores de 

calidad de 

desempeño (ICD) 

propuestos en la 

fase preoperativa.

100% Porcentaje

Número de ICD 

analizados/Núm

ero de ICD 

propuestos

50% 10% 5%

Proc

eso 

Ope

acio

nes

13% 13% 13% 13% 13% ### ### ## 11/09/2017

Se han realizado las 

mediciones de los 11 

indicadores 

propuestos para este 

primer semestre 

desde el mes de 

marzo hasta junio, los 

cuales fueron 

analizados y 

entregados a cada 

uno de los 

represetantes de las 

4 empresas.

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

El porcentaje de 

cumplimiento 

seria del 100%  

para el primer 

semestre del 

año. 

Ajuste al Manual 

de Imagen 

Corporativa del 

SETP

Efectuar los ajustes 

respectivos al 

Manual de Imagen 

Corporativa, de 

acuerdo a las 

observaciones de 

los represantes de 

las empresas de 

TPC. 

1 Numero

Decreto 

modificatorio 

vigente

100% 5% 5%

Proc

eso 

Ope

acio

nes

1 11/09/2017

Se realizaron los 

ajustes al Manual de 

Imagen corporativa 

del SETP,.

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

El porcentaje de 

cumplimiento 

seria del 100%  

por realizar 

dicho ajuste al 

Manual . 

Elaboración del 

diseño al detalle 

de la señalética 

para la puesta 

en marcha del 

SETP

Construir el diseño 

al detalle de la 

señaletica, de 

acuerdo al diseño 

operacional de la 

Fase 0, con el 

apoyo del diseñador 

grafico

1 Numero

Número de 

diseños 

elaborados/Núm

ero de diseños 

proyectados

400% 5% 20%

Proc

eso 

Ope

acio

nes

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 11/09/2017

Se realizó el diseño 

de los ruteros los 

cuales hacen parte de 

la señaletica para la 

fase 0. 

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

El porcentaje de 

cumplimiento 

seria del 100%  

por realizar el 

diseño.

Pendiente revisar el 

numero de ruteros de 

acuerdo a la cantidad de 

flota y las rutas que se le 

asignen  cada vehiculo 

en la fase 0. para sacar 

el proceso de 

adjudicación. 

Elaboración de 

estudios y 

diseños de 

infraestructura 

necesaria para 

la operación del 

SETP: (Patios & 

Talleres (P&T), 

Estaciones de 

Integración (EI)

Construir y ajustar 

los documentos 

tecnicos para el 

inicio de la etapa 

precontractual de 

los estudios y 

diseños de 

infraestructura 

necesaria para la 

operación del 

SETP: (Patios & 

Talleres (P&T), 

Estaciones de 

Integración (EI)

100% Porcentaje 

Presentación de  

los documentos 

tecnicos para el 

inicio de la 

etapa 

precontractual 

de los estudios y 

diseños de 

infraestructura 

necesaria para 

la operación del 

SETP

100% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 11/09/2017

Por parte del proceso 

de operaciones se 

presentaron los 

documentos técnicos 

el 31 de agosto de 

2017, al comité de 

evaluación.

Lier del Proceso 

/ Jefe de Control 

Interno. 

El porcentaje de 

cumplimiento 

seria del 100%  

por realizar la 

entrega de los 

documentos. 

Se realizó la entrega de 

los documentos al 

comité de evaluación de 

la entidad quien realiza la 

revisión, ajuste y 

publicación de los 

documentos. 

Eficacia 93% 80% 72% Eficiencia64%

ROJO (0-39%
AMARILLO 

(40%59%)
NARANJA (60-89)

VERD

E 

(90% 

100%)
Efectividad68%

INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE

Objetivo 
Unidad de 

Medida

Resul

tado

Avanc

e 3er 
Estrategia Proyecto Acciones Meta 

El Porcentaje de avance 

de este proyecto resulta 

complejo en su 

medición, debido a que 

los resultados dependen 

de la dinamica de 

revisión por parte de la 

Nación y ajuste por parte 

del ente gestor.  

OTR

OS

Pond

eració

Ejec

ució

100 % ETLF 

Validada

4

Generar 

directrices y 

parámetros para 

la 

estructuración, 

implementación 

y seguimiento 

de cada uno de 

los 

componentes 

necesarios para 

la operación del 

SETP.

FASE 

PREOPERATIV

A 

Cierre y 

validación de la 

estructuración 

técnica, legal y 

financiera

Porcentaje

Indicador de 

cumplimiento

PROCESO DE PLANEACIÓN.

N°
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PLAN DE ACCIÓN.
30 de Marzo de 2017

1 de 1

Res

pon

Cronograma Año 2017
Observaciones

##### ###

Proc

eso 

Ope

acio

nes

RECU

RSOS 

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE  ACCIÓN POR PROCESOS.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017 

ACCIONES 

FECHA
ACCIONES 

ADELANTADAS 

RESPONSABLE

S 

EFECTIVIDAD 

DE LOS 
OBSERVACIONES 


