
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1

Proceso de redistribución de componentes Decreto 

3896 de 2017 (Adquisición de flota y Plan de 

reposición de flota por parte de los operadores)

Aprobación de la 

redistribución por parte de 

la UMUS

UND 1 1
Informe de viabilidad 

UMUS

 Operaciones

Infraestructura

Financiera

X X X X

2

Suministro, instalación, pruebas, ajustes y entrega de 

los equipos tecnológicos en los vehículos y en los 

centros de control que requieren los Sistemas de 

gestión y Control de Flota, Recaudo Centralizado y de 

Información al Usuario, para la implementación del 

SETP

Vehículos (305) y centros 

de control (3) con equipos 

instalados, probados y 

recibidos

UND 0 308 Actas de entrega y recibo Gestión de operaciones X X X X X X

3 Implementación del SETP
Rutas del sistema en 

operación
% 0% 100%

Certificación Secretaría de 

Tránsito y Transporte 

Municipal

Gestión de operaciones X X X X X X

4

Actualización y ajuste de la Estructuración Técnica, 

Tecnológica, Legal y Financiera (ETLF) del SETP 

requeridas en el periodo

(Estudios de actualización 

realizados)/(Estudios 

programados en fase pre-

operacional y 

operacional)*100%

% 0% 100%
Actualizaciones y ajustes 

realizados a la ETLF
Gestión de operaciones X X X X X X X X X X X

5

Actualización y ajuste con el Municipio de los Actos 

administrativos requeridos para la implementación del 

SETP

No. de Actos 

Administrativos 

actualizados y ajustados 

con el municipio

UND 0 4

Decretos:

1) Condiciones para la 

conformación del operador 

único de recaudo;

2) Definición del Diseño 

Operacional (Permiso de 

operación);

3) De incremento tarifa 

TPC;}

4) Reglamentación 

recaudo

Gestión de operaciones, 

Secretaría de Tránsito 

Municipal, Alcaldía 

Municipal, Oficina 

jurídica de la Alcaldía

1 1 1 1

6

Gestión para la conformación del Fondo de 

Estabilización Tarifaria y Subvención (FET) y 

constitución de fuentes de financiación ley 1955 de 

2019

No. de Actos 

Administrativos
UND 0 1 Proyecto de acuerdo

Gestión de operaciones, 

Secretaría de Tránsito 

Municipal, Alcaldía 

Municipal, Oficina 

jurídica de la Alcaldía

Secretaría de Hacienda 

Municipal

1

7

Definición de la entrega de bienes públicos (al (los) 

operador(es) de transporte y/o al operador único de 

recaudo

No de esquemas 

entregados
UND 0 2 Esquema jurídico

Gestión de operaciones 

y Oficina Asesora 

Jurídica

1 1

8

Entrega a los Operadores de Transporte de la Estación 

de Integración Norte y al Operador "A" del Patio y Taller 

Occidente

No. de Estaciones de 

Integración y de Patios y 

Talleres entregados

UND 0 2 Actas de entrega
Gestión de operaciones 

y Oficina Asesora 

Jurídica

1 1

9

Seguimiento al comportamiento de la demanda a 

través del laboratorio de monitoreo de oferta y demanda 

de pasajeros 

Informes de resultados de 

evolución de oferta y 

demanda realizados 

/informes programados

UND 9 2

Informe técnicos 

semestrales del 

comportamiento de la 

demanda

Gestión de operaciones 1 1

10

Implementación del plan de cultura ciudadana, 

seguimiento a la implementación de la señalética, 

transición al SETP, imagen corporativa del SETP

No. de Estrategias de 

Operaciones 

Implementadas en Cultura 

Ciudadana

UND 0 12

Documentos y demás 

soportes de la gestión y 

ejecución de las acciones 

para la implementación del 

SETP

Gestión de operaciones 

y  gestión de 

comunicaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11
Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes 

de mejoramiento.

No. de Informes 

trimestrales
UND 0 4 Informes Gestión de operaciones 1 1 1 1

12
Continuación, seguimiento y monitoreo a la puesta en 

servicio de la Estación de Integración Norte
Tipos de ruta UND 2 3 Informe

Gestión de operaciones, 

infraestructura y 

comunicaciones

1

Proyecto o 

Producto
No Acciones 
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